BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	113-NACM-ESC-DO PVN	10-07-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 113-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL SABADO 10 DE JULIO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA DAR TRANSITABILIDAD A LA VIA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Del Contratista.

a) Personal Clave: No se puede verificar
b) Personal de Mantenimiento:
02vigias, 01 jefe de grupo, 01 peón
Maquinaria y Equipo: 01 motoniveladora, 01 camión cisterna agua, 01 rodillo vibratorio, 01 micro bus traslado de personal, 01 cargador frontal, 01 volquete.
Maquinaria en stand by: 31 volquetes, 05 rodillos vibratorios, 04 motoniveladoras, 07 camión cisterna, 04 cargador frontal, 03 tractores, 05 excavadoras, 02 chancadoras móviles, 01 tanque
asfalto, 02 retroexcavadoras, 01 pavimentadora, 02 camión mixer, 02 camión grúa, 01 camión imprimador, 01 planta de asfalto terex móvil.

La Supervisión:

a)Personal clave:
01 jefe de supervisión
02 Topógrafos
01 Técnico de computo
01 Secretaria
01 Conductor
b)Otros:
01 camioneta pick up 4x4
01 oficina
01 equipos de computo
01 Laboratorio mecánica de suelos

LA VIA ESTA TRANSITABLE, SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:
12-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
20-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
C U T I P A M O N Z O N NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
10-07-2021

Actividades:
UBICACION: KM 101+700 AL KM 102+700

MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA

1

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
10-07-2021