BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	015	20-07-2021	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Foto Bitacora:

Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Asunto:

NÚMERO DE INFORME 015 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°053 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°054 (SUPERVISOR DE OBRA)
2)RECURSOS OFERTADOS
DEL CONTRATISTA
- SE ENCONTRO EN CAMPO, AL INGENIERO RESIDENTE, JEFE DE TOPOGRAFIA, 2 TECNICOS EN TOPOGRAFIA, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL.
- SE ENCONTRO EN OFICINA, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.
DEL SUPERVISOR:
-SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO ASISTENTE, INGENIERO DE SEGURIDAD.
-SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
3)OTROS
- SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS DE DRENAJE(ALCANTARILLAS) EN EL TRAMO DE OBRA CON 2 CUADRILLAS LAS CUALES SON SUPERVISADAS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SUPERVISION.
-SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MONITOREO DE AIRE Y DEL RUIDO EN LA CANTERA DE CHECTUYOC.
- EL CONTRATISTA REMITIO CON CARTA N° 040 - 2021 – CVW CON ASUNTO: SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES N°01 DE FECHA 20.07.2021 A LA SUPERVISION, LA MISMA SE ENCUENTRA EN REVISION Y EVALUACION.
- SE COMUNICA MEDIANTE OFICIO Nº 1611 -2021-MTC/20.9 DE LA ENTIDAD, CON EL ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A TERRENOS DE USO TEMPORAL QUE AFECTAN TRABAJOS PRELIMINARES AL CONTRATISTA DE OBRA.

Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION SEGUIR CON LA EXIGENCIA AL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS SEGUN EL CRONOGRAMA.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION MEDIANTE SUS ESPECIALISTAS AGOTAR TODO TIPO DE NEGOCIACION CON LOS PROPIETARIOS DE LAS AREAS AUXILIARES DE USO TEMPORAL Y CANTERAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO.

Auditoria Fecha De Creación: 20-07-2021

Auditoria Fecha De Edición: 21-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 20-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 20+790, KM. 21+019, KM. 21+150, KM. 21+343, KM.21+383

CDescripcion_____:

PRIMERA CUADRILLA
MO: 1 TOPOGRAFO, 3 PEONES
LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS)

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos: 20-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-07-2021

Actividades:
TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 21+530, KM. 21+832, KM. 21+884, KM. 22+043, KM. 22+258, KM. 22+508

CDescripcion_____:
SEGUNDA CUADRILLA
MO: 1 TOPOGRAFO, 3 PEONES
LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE(ALCANTARILLAS)

2

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-07-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-07-2021

Actividades:
MONITOREO DE CALIDAD DEL RUIDO
CANTERA CHECTUYOC

CDescripcion_____:
MO: 2 ESPECIALISTAS EN MONITOREO
SE REALIZA EL MONITOREO DE CALIDAD DEL RUIDO

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-07-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-07-2021

Actividades:
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
CANTERA CHECTUYOC

CDescripcion_____:
MO: 2 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE REALIZA EL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Foto1:

Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-07-2021

Actividades:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_____:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO

5

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-07-2021