BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	121-NACM-ESC-DO PVN	20-07-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 121-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MARTES 20 DE JULIO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDAD - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VIA PARA LA TRANSITABILIDAD

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04 MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03 TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER, 02 CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 TÉCNICO DE COMPUTO
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR

b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

MANTENIMIENTO DE VIA: RIEGO PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA TRAMO KM 118+000 AL KM 120+000

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA DEBE INICIAR CON LA LIMPIEZA DE LAS ALCANTARILLAS, ESTAN ALGUNAS CON BASURA Y OTRAS COLMATADAS DE MATERIAL DE ARRASTRE.

Auditoria Fecha De Creación:	**Auditoria Fecha De Edición:**
20-07-2021	21-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
C U T I P A M O N Z O N NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-07-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 118+000 AL KM 119+000

TRANSITABILIDAD DE LA VIA

CDescripcion_____:

1 PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
C U T I P A M O N Z O N NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-07-2021

Actividades:
UBICACION : PROGRESIVA KM 119+000 AL KM 120+000

CDescripcion_____:

2 PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO EN ZONAS ENCALAMINADAS DE LA PLATAFORMA

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-07-2021