BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	001	06-08-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 001-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
No se logro ubicar el cuaderno de obra.
2. ACTIVIDADES:
Se observaron 03 Cuadrillas de Topografía a lo largo del recorrido de la vía, las cuales indicaron que estaban ejecutando los siguientes trabajos:
-Verificación de coordenadas, con las ya existentes
-Verificación de puntos para trazo de la poligonal
-Nivelación altimétrica para enlazar los puntos de control a los BM establecidos
Según indican la empresa Contratista y la Empresa de Supervisión existen 04 Cuadrillas de topografía, y la 4ta está encargada del levantamiento topográfico para la elaboración de la Poligonal el DME del km 226+500 aprox. Cerca de Maranura.
Además se señaló que los puntos de georreferenciación se perdieron, por lo cual se han tenido que tomar nuevamente.
- Se observó que se realizaba el control de la emisión de polvo en las áreas que corresponden al proyecto, con una Cisterna de agua.

Recomendaciones:

Se recomienda mayor periodicidad de riego con la Cisterna de agua, en la vía.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
07-08-2021	08-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
06-08-2021

Actividades:
Nivelación altimétrica con estación total

CDescripcion_____:
"Se observó a la 1ra Cuadrilla de Topografía (integrada por 04 personas) en los Km del 01+000 al 05+000 ejecutando actividades de nivelación con estación total; enlazando puntos a los BM del proyecto."

1

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-08-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
06-08-2021

Actividades:
Equipos de topografía utilizados en Trazo y replanteo

CDescripcion_____:
"Se observó que se está utilizando el equipo topográfico de estación total para los trabajos de Nivelación y el gps topográfico."

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-08-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
06-08-2021

Actividades:
Verificación de coordenadas

CDescripcion_____:
"Se observó a la 2da Cuadrilla de Topografía (integrada por 04 personas) en el km 05+200 revisando las coordenadas del tramo"

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-08-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
06-08-2021

Actividades:
Control de emisión de polvo con Cisterna de agua

CDescripcion_____:
"Se observó, el control de la emisión de polvo con 01 cisterna de agua, en toda el vía afirmada dentro del área del proyecto."

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
06-08-2021

Actividades:
Nivelación altimétrica con estación total

CDescripcion_____:
"Se verificó la 3ra cuadrilla de Topografía que también realizaba trabajos de nivelación y revisaba los puntos de la poligonal; además se verificó el medio de transporte con el cual el personal se traslada a la obra."

5

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-08-2021