BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	39	07-08-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 07/08/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 04 FRENTES DE TRABAJO, EN LOS KMS 126+870, 134+600, 137+150, 138+900.
UTILIZANDO EL DME DEL KM. 124+080.
NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
07-08-2021	09-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
07-08-2021

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM 137+150

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
15 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-08-2021