BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	41	10-08-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 10/08/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 04 FRENTES EN LOS KMS. 134+500, 136+050, 137+220 Y 139+000.
UTILIZANDO LOS DMES DE LOS KMS. 124+080 Y 142+614.
OBRAS DE ARTE: RELLENO PARA ESTRUCTURAS, ALCANTARILLAS DE LOS KMS. 136+572 Y 142+410, MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM. 132+500 Y MURO DE CONCRETO KM. 142+550.
NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION EN DME COLAPSADO KM 111+000,

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
10-08-2021	11-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
10-08-2021

Actividades:
MURO DE CONCRETO ARMADO KM. 142+550

CDescripcion_____:

1

EQUIPOS:
01 RODILLO
02 VIBROPISONES
08 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
10-08-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
10-08-2021

Actividades:
DME KM. 124+080

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 TRACTOR
01 EXCAVADORA
04 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
10-08-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
10-08-2021

Actividades:
ALCANTARILLA KM. 136+725

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA
03 VIBRAPISONES
05 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
10-08-2021