BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	16	13-08-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	JANETH MONICA VARGAS RAMOS

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N°16-2021-TUNEL Y ACCESO/JMVR

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:

2.SITUACIÓN ACTUAL:

-Con el oficio N°1817-2021-MTC/20.9, con fecha 12 de agosto del 2021; se suspende hasta el 31 de agosto del 2021.
-Está en proceso de subsanación de las causales que son:
*DMEs del 4+980 km (V= 158036.60 m3) y DMEs del 24+600 km (V= 341869.02 m3). - Falta la autorización del DGAAM, falta definir la faja marginal en dichos kilometrajes. Se encontró un DMEs
en 10 +000 km., está en proceso de regularización de documento y se está realizando el levantamiento topográfico.
* Canteras 4+980 km (potencial útil= 33 161.35m3) y Canteras 24+600 km (potencial útil= 63777.30 m3). - Falta la autorización del ANA, se tiene el levantamiento topográfico del 4+980 km.
* Polvorín, localizado en 24+600 km.- Se encuentra reubicado 5+850 km, realizaron el levantamiento topográfico correspondiente, falta adjuntar la documentación de aprobación de SUCAMEN,
falta documentación de ITS
* Planta Tratamiento de materiales, según expediente localizado en 4+980 km.- No autorizado por el propietario, lo cual se reubicará, obteniendo como alternativas: en 4+100 km, se tiene el
levantamiento topográfico para la ubicación de planta chancadora y a 800 m la planta de concreto; en 10+000 km, se está realizando el levantamiento topográfico. En los puntos de kilometraje
mencionado falta la regularización de documentos.

3.TRABAJOS SIGNIFICATIVOS:
?La supervisión estuvo haciendo coordinaciones con el propietario del 10+000 km el Sr. Orlando Montes Camacho, para la autorización del uso temporal de su terreno.
?El área de topografía de la residencia del Consorcio Carretera Cusco junto con la supervisión de topografía- Consorcio Supervisor Santa Teresa, está en coordinación, así también están haciendo el
levantamiento topográfico del terreno del Sr. Sr. Orlando Montes Camacho, ubicado en 10+000 Km.

4.OCURRENCIAS/PROBLEMÁTICA

5.PERSONAL OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes en obra son:

Personal Clave:
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta

Personal Auxiliar:
Asistente Técnico de topografía: Richar Chura Apaza

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El personal técnico no firma el control de asistencia, debido a la suspensión de plazo de ejecución en obra.

Recomendaciones:

-Se recomienda a la supervisión, agilizar las reubicaciones o modificaciones de las canteras, DMEs, planta chancadora, patio de maquinaria, plantas de asfalto y concreto, y polvorín, con respectivos documentos como autorizaciones y ITS, que permitan el avance de la obra a ejecutar.

Auditoria Fecha De Creación:	**Auditoria Fecha De Edición:**
13-08-2021	14-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
J A N E T H M O N I C A VARGAS RAMOS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
13-08-2021

Actividades:
Levantamiento topográfico en el 10+000 km

1

CDescripcion_____:
Coordinación el área topográfica la supervisión- Consorcio Supervisor Santa Teresa y residencia-Consorcio Carretera Cusco, para el levantamiento topográfica en 10+000 km.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
J A N E T H M O N I C A VARGAS RAMOS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
13-08-2021

Actividades:
Reconocimiento de terreno

2

CDescripcion_____:
Coordinación del área de topografía de Consorcio Supervisor Santa Teresa junto con el topógrafo de la entidad PROVIAS

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-08-2021