BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	48	18-08-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 18/08/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KMS. 129+854, 132+200 Y 137+450.
UTILIZANDO LOS DMES DE LOS KMS. 124+080 Y 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS KMS. 123+345, 123+800, 124+623, 134+623, 134+681, 138+540, 138+737, 139+133 Y 139+846. MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM. 132+500. COLECTOR TIPO II EN EL KM. 130+010. MEJORAMIENTO DE SUELOS DEL KM. 137+820 AL 138+220.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
18-08-2021	20-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
18-08-2021

Actividades:
ALCANTARILLA KM. 139+846

CDescripcion_____:
PERSONAL 08

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
18-08-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
18-08-2021

Actividades:
MEJORAMIENTO DE SUELOS KM.138+090

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
12 VOLQUETES
01 RODILLO
01 MOTONIVELADORA
05 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
18-08-2021