BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	24	23-08-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	JANETH MONICA VARGAS RAMOS

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N°24-2021-TUNEL Y ACCESO/JMVR

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:

2.SITUACIÓN ACTUAL:

-Continúa suspendido hasta el 31 de agosto del 2021.
-Está en proceso de subsanación de las causales que son:
oDMEs del 4+980 km y DMEs del 24+600 km. – Esta ratificado los documentos del 4+980 de los propietarios, Falta la autorización del DGAAM, falta definir la faja marginal en dichos kilometrajes. Se encontró:
? DME en 10 +000 km., está en proceso de regularización de documento y se terminó el levantamiento topográfico, el trazo de la carretera pasa en el terreno.
?DME en 222+147 km, está en proceso de regularización de documentos.
oCanteras 4+980 km y Canteras 24+600 km. – Se tiene la ratificación de las autorizaciones del 4+980 km; Falta la autorización del ANA, las documentaciones de los propietarios del 4+980 km falta adjuntar.
oPolvorín, localizado en 24+600 km.- Reubicación en 5+850 km, realizaron el levantamiento topográfico correspondiente, falta adjuntar la documentación de aprobación de SUCAMEN, falta documentación de ITS, falta el título de propiedad.
oPlanta Tratamiento de materiales, según expediente localizado en 4+980 km.:
?Está en proceso de regularización de documento del 4+980 km.
?Alternativa de solución 4+100 km la planta chancadora y a 800 m la planta de concreto, se tiene el levantamiento topográfico y autorización del propietario con su respectiva ratificación.
?En 10+000 km está en evaluación como alternativa de solución para la reubicación de planta industrial, se terminó el levantamiento topográfico, falta la regularización de documentos.

8.TRABAJOS SIGNIFICATIVOS:
•El Consorcio Supervisor Santa Teresa termino la elaboración de documento de Extracción de material de acarreo de la cantera, presentaron al Municipio Distrital de Santa Teresa con CARTA CE N°050-2021/S.RNS (P), con asunto: Solicitud de autorización de Extracción de Material de Acarreo en Cauces Natural del Rio Vilcanota.

9.OCURRENCIAS/PROBLEMÁTICA
•A horas aproximado de las 10:00 am se llevó a cabo la reunión en el Municipio Distrital de Santa Teresa, estando presente los sindicatos de Santa Teresa, el Consorcio Supervisor de Santa Teresa, el Alcalde del Distrito de Santa Teresa y el Subgerente de Infraestructura de Obras del Distrito de Santa Teresa;
•A horas de las 6:00 pm se llevó a cabo la reunión, por vía zoom con el administrador de contrato de PROVIAS, la Ing. Cris de PROVIAS y el Consorcio Supervisor Santa Teresa, para ver la problemática que se presenta en el proyecto; lo cual definieron la presentación de DME a la DGAAM, con faja marginal tentativo y obra de arte como: diques, gaviones

10.PERSONAL OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:
Jefe de supervisión: Enrique Jose Miguel Cox Cassinelli
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta
Especialista en Impacto Ambiental: David Salazar Yabar
Especialista en Administrador de contratos: Andrell Eguiluz Rivera.

Personal Auxiliar:
Asistente de hidrología: José Luis Cáceres Miranda
Asistente Técnico de topografía: Richar Chura Apaza
Asistente de Supervisor Ambiental: Cristian Martín Marquez Llerena
Arqueologa alterno: Catterina Garrido Condori.

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El plantel técnico no está firmando el control de asistencia, debido a la suspensión de plazo de ejecución en obra.

11.MOVILIDAD OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:

•01 Miniban
•01 Camioneta

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – No está firmando el control de asistencia por la suspensión de plazo de ejecución en obra.

•01 Camioneta

Recomendaciones:

-Se recomienda a la supervisión, agilizar las documentaciones respectivas de las áreas auxiliares.
-Se recomienda cumplir con los protocolos de COVID-19 .

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
23-08-2021	24-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
J A N E T H M O N I C A VARGAS RAMOS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
23-08-2021

Actividades:

*Reunión en el Municipio Distrital de Santa Teresa
* Visita a las oficinas del Consorcio Supervisor Santa Teresa

CDescripcion_____:

* Estuvieron presentes los del sindicato de Santa Teresa, alcalde distrital de Santa Teresa, subgerente del municipio y el Consorcio Supervisor Santa Teresa.
* Se observa en imágenes la elaboración de documento de extracción de material del 4+980 km y el termino de dicho documento.

1

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
J A N E T H M O N I C A VARGAS RAMOS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
23-08-2021

Actividades:

* Visita al campamento localizado en Eco terra Lodge, a altura aprox. de 2+000km.
* Movilidad
* Presentación de documento

CDescripcion_____:

* Se observa en la primera imagen el campamento de la residencia del Consorcio Carretera Cusco.
* Se observa en la segunda imagen las movilidades que se encuentran en el Consorcio Supervisor Santa Teresa.
* Se observa en la tercera imagen la presentación de documento de solicitud de extracción de material de acarreo de la cantera del 4+980 km al Municipio distrital de Santa Teresa.

2

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-08-2021