BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	028	27-08-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

NO SE OBTUVO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
27-08-2021	02-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
27-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM103 +363.46
Colocación de cama de arena para alcantarilla 48 "

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 03 PEONES

1

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
27-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
27-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM125
Vaciado de concreto para zapata del estribo derecho del puente Jupanhuayro

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 03 Operarios y 02 peones

2

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
27-08-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
27-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM125+672
Vaciado de muro pantalla del lado izquiero del puente Acushragra

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 03 OPERARIOS Y 03 PEONES

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
27-08-2021