BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	024	23-08-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

NO SE OBTUVO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
02-09-2021	02-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
23-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+600
Perfilado
Eliminación
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM107+680 al 930
Corte de plataforma

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 04 PEONES
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 Excavadora

1

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
23-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 106+710 AL KM 106+740
Perfilado y Eliminación

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 Operario , 01 vigia y 01 peon
MAQUINARIA UTILIZADA : 03 Volquetes y 01 Excavadora N°02

2

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
23-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+650
Corte y perfilado a nivel de sub rasante
Eliminación

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADA: 01 Capataz, 01 oficial y 01 peon
MAQUINARIA UTILIZADA (INCLUIDO OPERARIO): 01 Excavadora N° de serie 5436 y 01 tractor

3

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-08-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
23-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 105 +500
Relleno de la primera capa para Alcantarilla 48"

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 Operarios y 05 peones
01 auxiliar de laboratorio por parte del contratista
02 controladores de suelos y pavimento por parte de la supervisión

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
23-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123
Armado y Colocación de acero en el puente Jupanhuayro
Excavación para zapata estribo izquierdo

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 03 Operarios fierreros
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 picoton

5

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
23-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125 Puente Acushagra
Encofrado de muro pantalla del estribo izquierdo
Armado y colocación de acero en muro pantalla del estribo derecho

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 Topografo ,02 auxiliares de topografia , 01 capataz y 13 operarios.

6

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
23-08-2021

Actividades:
Monitoreo ambiental

CDescripcion_____:
Reunión informativa de coplama sobre manejo ambienta (Ruido)

7

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-08-2021