BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	023	01-09-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora:

Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 023-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
– No se actualizó el cuaderno de obra
2. OCURRENCIAS:
- Se observaron trabajos de excavación y corte en el km 24+700 con 01 excavadora y 03 volquetes.
- Se observó al Cargador frontal acondicionando el DME en el km 26+500.
- Se observó a la motoniveladora y rodillo acondicionando la vía entre los km 23+000 y 24+000 aproximadamente.
- Se observó 01 cisterna de agua entre las progresivas del km 23+000 al km 30+500
- Se observaron trabajos de levantamiento topográfico de obras de arte, entre las progresivas del km 24+000 al 30+500.
3. RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 01.09.2021.
-Ingeniero Residente
-Ingeniero de Producción
-Especialista en obras de arte y drenaje
-Especialista ambiental
-Jefe de oficina técnica
-Especialista en topografía
-Jefe de oficina de ingeniería

b.Maquinaria y equipo:
Se observó 01 cisterna de agua, 01 excavadora, 03 volquetes y 01 cargador frontal en el área de trabajos de corte.
Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 01.09.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en Topografía
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en control de calidad
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en seguridad y salud en el trabajo
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en relaciones comunitarias
-Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
- Se recomienda firmar las asistencias diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:	**Auditoria Fecha De Edición:**
01-09-2021	03-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
01-09-2021

Actividades:
Acondicionamiento de rampa en DME KM 26+500

CDescripcion_____:

1 Se observó 01 cargador frontal acondicionando la rampa del DME en el km 26+500, para el inicio de los trabajos de relleno.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
Crítico

Fecha De Fotografia:
01-09-2021

Actividades:
Recorrido de Vía para identificar reubicación de postes en el km 26+500

CDescripcion_____:
Se observó al personal de Electrosur Este, personal del área de derecho de vía de Provias Nacional, y personal de empresa Contratista y la Supervisión, realizando recorrido de la vía (km 26+500) para identificar los postes que van a reubicarse que son el total 04 postes, y el lado donde se reubicarán temporalmente.

2

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-09-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
01-09-2021

Actividades:
Levantamiento topográfico

CDescripcion_____:
Se observaron cuadrillas de topografía, realizando levantamiento topográfico, para corrección de observaciones, hechas por la supervisión, así como para los puntos de obras de arte.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-09-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
01-09-2021

Actividades:
Control de emisión de polvo

CDescripcion_____:
Se observó 01 cisterna de agua entre las progresivas del km 24+000 al 30+500.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-09-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
01-09-2021

Actividades:
Registro de asistencias 01.09

CDescripcion_____:
Se adjunta el registro de asistencias de la empresa contratista y supervisión del día 01.09.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-09-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
01-09-2021

Actividades:
Trabajos de acondicionamiento de vía

CDescripcion_____:
Se observó la realización de trabajos de acondicionamiento de vía (partida de mantenimiento), entre los km 22+000 al 23+000 aproximadamente, con 01 Motoniveladora y 01 Rodillo Liso.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
02-09-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
01-09-2021

Actividades:
Trabajos de corte y excavación.

CDescripcion_____:
Se observó trabajos de excavación y corte en el km 24+700, con los siguientes equipos: 01 excavadora y 03 volquetes

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
02-09-2021