BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	024	02-09-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 024-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
– No se actualizó el cuaderno de obra.
2. OCURRENCIAS:
- Se observó trabajos de corte para acceso a coronación en el km 24+900, con 01 excavadora y acondicionamiento del área de trabajo con 01 excavadora en el km 24+690.
- Se observó 04 volquetes y 01 cargador frontal en el DME 26+500 parados, en hora de la tarde.
- Se observó 01 Rodillo liso acondicionando el DME km 26+500
- Se observó a la motoniveladora acondicionando la vía entre los km 27+000 y 28+000 aproximadamente.
- Se observó 01 cisterna de agua entre las progresivas del km 23+000 al km 30+500
- Se observaron trabajos de levantamiento topográfico de obras de arte, entre las progresivas del km 24+000 al 30+500.
3. RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 02.09.2021.
-Ingeniero Residente
-Especialista ambiental
-Jefe de oficina de ingeniería
-Especialista en trazo y topografía
-Jefe de oficina técnica
-Ingeniero de Producción
-Especialista en obras de arte y drenaje

b.Maquinaria y equipo:
Entre los km 24+000 al 30+500; se observó:
- 01 cisterna de agua, 02 excavadora, 01 rodillo liso, 01 motoniveladora en el área de trabajos de corte.
- 04 volquetes y 01 cargador frontal detenidos en horas de la tarde en el DME 26+500.

Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 01.09.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en control de calidad
-Especialista en metrados, costos y valorizaciones
-Especialista en seguridad y salud en el trabajo
-Especialista legal en liberación de predios
-Especialista en arqueología
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en relaciones comunitarias
-Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente

Auditoria Fecha De Creación:	**Auditoria Fecha De Edición:**
05-09-2021	05-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 02-09-2021

Actividades:
Corte de talud para acceso

CDescripcion_____:

1 Se observó a una excavadora cortando el talud para crear el acceso hacia la corona de corte en el km 24+900.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
02-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 02-09-2021

Actividades:
DME en el Km 26+500

CDescripcion_____:

2 Se observaron los siguientes equipos: 01 cargador frontal y 04 volquetes estacionados en el DME (Km 26+500), durante la tarde.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
02-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
02-09-2021

Actividades:
Acondicionamiento de vía

CDescripcion_____:

3 Se observó 01 motoniveladora realizando actividades de acondicionamiento de vía entre el km 27+000 aprox.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
02-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
02-09-2021

Actividades:
Levantamiento topográfico

CDescripcion_____:

4 Se observó 01 cuadrilla de topografía haciendo levantamiento topográfico para seccionamiento en el km 19+000 aprox.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
02-09-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
02-09-2021

Actividades:
Kit de emergencia

CDescripcion_____:
Se observó la implementación de un kit de emergencia en el área de trabajo del km 24+800 aprox.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-09-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
02-09-2021

Actividades:
Acondicionamiento del área de trabajo

CDescripcion_____:
Se observó a 01 excavadora acomodando el material de corte en el área de trabajo en el km 24+690. (en horas de la tarde)

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-09-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
Crítico

Fecha De Fotografia:
02-09-2021

Actividades:
Levantamiento topográfico

CDescripcion_____:
Se observó cuadrillas de topografía del personal contratista, realizando Levantamiento topográfico de obras de arte (bademes, alcantarillas, y otros) además realizando marcado de puntos en campo para eje definitivo.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
04-09-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
02-09-2021

Actividades:
Control de emisión de polvo

CDescripcion_____:
Se observó 01 Cisterna de agua recargando, para el regado de vía entre las progresivas del km 00+000 al km 22+000.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
04-09-2021

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
02-09-2021

Actividades:
Asistencias 02.09

CDescripcion_____:
Se adjunta el registro de asistencias del 02.09

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
04-09-2021