BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	66	10-09-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 10/09/2021.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN LOS KMS. 132+600, 134+020, 139+750 y 141+400.
UTILIZANDO LOS DMES DE LOS KMS. 124+080, 135+200 Y 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS DEL KM. 133+125 AL KM. 141+695. MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KMS. 124+950, 131+100 y 136+700.
CUNETA CUADRADA KM. 127+100. SUB DREN EN LOS KMS. 129+000, 138+020 y 138+450.
COLECTOR TIPO II EN EL KM. 129+860. CANAL DE REGADIO EN EL KM. 129+680.
MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KMS. 134+300, 135+000 Y 136+050.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 MEJORAMIENTO DE SUELOS.
REMEDIACION DEL DME COLAPSADO KM. 111+000.
REFORZAMIENTO DE LOS DMES KMS. 80+900, 83+000, 112+100 Y 118+380.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
10-09-2021	11-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
10-09-2021

Actividades:
ALCANTARILLA KM. 141+460

CDescripcion_____:
PERSONAL 08

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
10-09-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
10-09-2021

Actividades:
EXCAVACION KM. 141+400

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
10 VOLQUETES
04 PERSONAL.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
10-09-2021