# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: |
|---|---|---|---|---|
| Si | 041 | 13-09-2021 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3 | MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL |

**Foto Bitacora:** **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

NO SE OBTUVO CUADERNO DE OBRA

**Foto Bitacora 6:**

**Conclusiones:**

**Recomendaciones:**

| Auditoria Fecha De Creación: | Auditoria Fecha De Edición: |
|---|---|
| 13-09-2021 | 16-09-2021 |

## PANEL FOTOGRAFICO

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**
13-09-2021

**Actividades:**
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM103+ 060
TRAZO TOPOGRAFICO DE LA UBICACIÓN DE LA ALCANTARILLA TMC 48" - ENTRADA
EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA- SALIDA

**CDescripcion_____:**
PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ Y 04 OPERARIOS
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA

1

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**
13-09-2021

2

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**
13-09-2021

**Actividades:**
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 102+930
Corte de talud roca fija

**CDescripcion_____:**
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIOS
MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUIDO OPERADOR): 01 PICOTON Y 02 VOLQUETES

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**
13-09-2021

3

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**
13-09-2021

**Actividades:**
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+930
CORTE DE ACCESO PARA DME

**CDescripcion_____:**
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO, 01 PEON Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUIDOO OPERADOR): 01 EXCAVADORA Y 09 VOLQUETES

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**
13-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**
13-09-2021

**Actividades:**
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+169
Encofrado de muro pantalla del estribo izquierdo del puente Jupanhuayro

**CDescripcion_____:**
PERSONAL UTILIZADO: 04 OPERARIOS Y 02 OFICIALES

4

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**
13-09-2021

5

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**
13-09-2021

**Actividades:**
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129
Armado de muro pantalla del estribo izquierdo del puente Agokushna

**CDescripcion_____:**
PERSONAL UTILIZADO: 06 OPERARIOS

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**
13-09-2021

6

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**
13-09-2021

**Actividades:**
UBICACIÓN: Laboratorio de suelos
Calibración de equipos del laboratorio

**CDescripcion_____:**

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**
13-09-2021