BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	033	12-09-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 033-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP - DOMINGO

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
– No se actualizó el cuaderno de obra
2. OCURRENCIAS:
- Se hizo un recorrido por toda la vía con personal de la empresa contratista, empresa supervisora y personal de Provias Nacional.
- Se identificaron las áreas propuestas para DME, por la empresa supervisora y la problemática que presenta cada una de ellas.
- Se visitó y verificó un sector crítico en el km 19+400.
- El contratista explicó sobre algunas observaciones al expediente técnico.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
16-09-2021	16-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-09-2021

Actividades:
DME propuesto 04+900

CDescripcion_____:
Visita de campo donde participaron personal de la empresa contratista, supervisión y entidad para inspección de áreas auxiliares propuestos como DME en el km 04+900.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-09-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-09-2021

Actividades:
Puente Queyomayo

CDescripcion_____:
Inspección de campo de Puente Queyomayo.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-09-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-09-2021

Actividades:
DME propuesto 12+480

CDescripcion_____:
Visita de campo donde participaron personal de la empresa contratista, supervisión y entidad para inspección de áreas auxiliares propuestos como DME en el km 12+480. Sin embargo este área pertenece al Parque de Choquequirao, por lo que deberá si existe alguna restricción arqueológica en el geoportal del ministerio de cultura.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-09-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-09-2021

Actividades:
Puente Pacalmayo

CDescripcion_____:
Inspección de puente Pacalmayo.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-09-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-09-2021

Actividades:
DME propuesto 15+300

CDescripcion_____:
Visita de campo donde participaron personal de la empresa contratista, supervisión y entidad para inspección de áreas auxiliares propuestos como DME en el km 15+300

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-09-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-09-2021

Actividades:
Km19+400 - sector crítico

CDescripcion_____:
Visita de campo donde participaron personal de la empresa contratista, supervisión y entidad para la inspección de del km 19+400, que es considerado como un sector crítico.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-09-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-09-2021

Actividades:
Km 24+900

CDescripcion_____:
Visita de campo donde participaron personal de la empresa contratista, supervisión y entidad para inspección del área donde se comenzaron los cortes y excavación (movimiento de tierras) según expediente técnico y donde se ha observado deslizamientos de material suelto.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-09-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-09-2021

Actividades:
Puente Carriyuchayoc

CDescripcion_____:
Inspección de campo al Puente Carriyuchayoc, cerca del km 26+500.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 12-09-2021

Actividades:

DME 26+500

CDescripcion_____:

9 En la visita del campo del personal, contratista, supervisor y representantes de Provias Nacional; se inspeccionó el área del DME del km 26+500.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 12-09-2021

Actividades:

Enrocamiento

CDescripcion_____:

10 Durante la visita de campo en la vía; el Residente explicó una de las observaciones hechas al Consultor encargado del Expediente técnico de la carretera (a través de documentación presentada), que concierne al enrocado entre los km 27+000 al 30+000.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021