BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	71	16-09-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 16/09/2021.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN LOS KMS. 130+250, 130+680, 133+400, 136+800, 138+700 Y 141+800.
UTILIZANDO LOS DMES. DE LOS KMS. 124+080, 138+200 Y 142+614.
MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KMS. 134+120, 134+600, 135+000, 135+640, 136+760, 138+000.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS DEL KM. 125+980 AL KM. 141+460. MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KMS. 131+120 Y 136+700. COLECTOR EN EL KM. 130+800.
SUB DREN EN LOS KMS. 134+480 Y 137+650. CUNETA EN EL KM. 127+080.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04 MEJORAMIENTO DE SUELOS.
REMEDIACION DEL DME COLAPSADO EN EL KM. 111+000.
NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES. KMS. 74+800 Y 77+800, PARA PODER INICIAR LOS TRABAJOS EN EL TRAMO I. SAN MIGUEL DEL EL FAIQUE.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
16-09-2021	17-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
16-09-2021

Actividades:
CANTERA HUANCABAMBA KM. 142+614.

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 CARGADOR
15 VOLQUETES

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-09-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
16-09-2021

Actividades:
DME KM. 138+200

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
02 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-09-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
16-09-2021

Actividades:
DME KM. 124+080

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
03 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-09-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
16-09-2021

Actividades:
CUNETA KM. 127+080

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 MIXER
12 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-09-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
16-09-2021

Actividades:
EXCAVACION KM. 130+250

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
08 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-09-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
16-09-2021

Actividades:
MEJORAMIENTO DE SUELOS KM. 133+360

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
01 RODILLO
06 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-09-2021