BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	037	16-09-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 037-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
– No se actualizó el cuaderno de Obra.
2. OCURRENCIAS:
- Se observó trabajos de corte, excavación y carguío en el km 23+500.
- Se observó acondicionamiento de DME 26+500, con cargador frontal y tractor sobre orugas.
- Se observó mantenimiento de vía con cisternas de agua.
3. RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 16.09.2021.
-Especialista en geotecnia
-Ingeniero de producción
-Responsable de contratos
-Jefe de oficina de ingeniería
-Ingeniero Residente
-Especialista de Suelos y pavimentos (falta firma)
-Especialista de Trazo y replanteo (falta firma)

b.Maquinaria y equipo:
- 02 cisterna de agua
- 03 excavadoras
- 09 volquetes
- 01 tractor sobre orugas
- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora
- 01 Cargador frontal

Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 16.09.2021.
-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en control de calidad
-Especialista en metrados, costos y valorizaciones
-Especialista en impacto ambiental
-Especialista en geología y geotecnia
-Especialista en arqueología
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en relaciones comunitarias

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda registrar las firmas diariamente

Auditoria Fecha De Creación:	**Auditoria Fecha De Edición:**
16-09-2021	20-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 16-09-2021

Actividades:
Excavación, corte y carguío

CDescripcion_____:

1 Se observó trabajado de excavación, corte y carguío en el km 23+500 con 02 excavadoras y 09 volquetes.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 16-09-2021

Actividades:
Mantenimiento de vía

CDescripcion_____:

2 Se observó los equipos Rodillo y Motoniveladora, para mantenimiento de vía entre el km 24+000 aprox. Además se observó la excavadora N° 03.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
16-09-2021

Actividades:
DME 26+500

CDescripcion_____:

3 Acondicionamiento de material con ayuda de 01 cargador frontal y nivelacion de terreno con tractor oruga.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
16-09-2021

Actividades:
Preparación de área para reubicación de postes

CDescripcion_____:

4 Se observó la preparación de terreno para la reubicación de postes del km 26+500 aprox.,

Foto1:

Foto2:

Fecha Toma De Datos:
17-09-2021

Foto3:

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
16-09-2021

Actividades:
Asistencias 16.09

CDescripcion_____:
Se adjunta el resgistro de asistencias y control de T° de la empresa contratista y supervision 16.09

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
16-09-2021

Actividades:
Reunión oficinas ANA - Quillabamba

CDescripcion_____:
Entrega de documentos para firma de acta en ANA

6

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-09-2021