BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	049	22-09-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

NO SE OBUTVO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
04-10-2021	04-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-09-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+465.12
Relleno en alcantarilla TMC 36"- TERCERA CAPA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS Y 02 PEONES

1

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
22-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-09-2021

Actividades:
UBICACIÓN TRAMO: KM 105 +750
Corte de roca fija en desvio

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 operario
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 PICOTON

2

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
22-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-09-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+700
Perfilado en derreumbe y eliminación

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 GUIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 11 VOLQUETES

3

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
22-09-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-09-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+912
Excavación de alcantarilla de 36 pulgadas

CDescripcion_____:
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA NEUMATICA

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
22-09-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-09-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125 +672
Relleno con over estribo derecho del puente Acushagra

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 peones
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
22-09-2021