BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	057	09-10-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 057-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
No se actualizó el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:
-La empresa contratista cuenta con 03 frentes de trabajo, para movimiento de tierras, con excavadoras y volquetes.
•Km 23+400 (material suelto)
•Km 24+800 (deslizamiento de material)
•Km 26+300
-Regado de vía con 02 Cisternas de agua
-Trabajos de topografía
•Trazo y replanteo

3.RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 09.10.2021.
-Ingeniero de producción
-Especialista de Suelos y pavimentos
-Jefe de oficina de ingeniería
-Especialista de Trazo y replanteo
-Jefe de oficina técnica
-Especialista ambiental
-Ingeniero responsable de contratos

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
-02 cisterna de agua
-04 excavadoras
-16 volquetes
-01 tractor sobre orugas
-01 Rodillo Liso
-01 Motoniveladora
-01 Cargador frontal
-01 Retroexcavadora

Para traslado de personal:
-01 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 tracto de semiltrailer
-02 compresoras
-02 rodillos lisos
-01 rodillo neumático
-01tractor sobre orugas
-02 excavadoras
Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 09.10.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en topografía, trazo, diseño vial y señalización
-Especialista en control de calidad
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
-Especialista técnico en liberación de predios
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en Relaciones Comunitarias
-Responsable de Salud en el trabajo

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:
11-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:
13-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
09-10-2021

Actividades:
Deslizamiento de material suelto

CDescripcion_____:
Deslizamiento de material en el km 24+860

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-10-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
09-10-2021

Actividades:
Corte y carguìo km 26+300

CDescripcion_____:

2 Actividades de corte y carguío con 01 excavadora y volquetes, que trasladan el material suelto de talud al DME del km 26+500

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-10-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
09-10-2021

Actividades:
Asistencias 09.10

CDescripcion_____:
Se adjuntan los registros de asistencia de la contratista y supervisión - fecha 09.10.21

3

Foto1:

Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-10-2021