BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
No Aplica	067	15-10-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:

Asunto:

NO SE RELLENO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
15-10-2021	17-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
15-10-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125
ARMADOR DE ADAMIO PARA ENCOFRADO DE FALSO TECHO DEL PUENTE ACUSHRAGRA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 8 OPERARIOS

1

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
15-10-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
15-10-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123
ENCOFRADO DE MURO PANTALLA DEL LADO IZQUIERDO DEL ESTRIBO DEL PUENTE JUPANHUAYRO

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO : 5 OPERARIOS Y 2 PEONES

2

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
15-10-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
15-10-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 120 +860
CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE EN EL LADO IZQUIERDO

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 02 GUIA
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA Y 6 VOLQUETES

3

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
15-10-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
15-10-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 120+520
CORTE DE TALUD

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 02 PEONES
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 02 VOLQUETES

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
15-10-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
15-10-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+314
RELLENO PARA ALCANTARILLA TMC DE 36 PULGADAS - QUINTA CAPA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO : 01 CAPATAZ Y 03 PEONES

5

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-10-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
15-10-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+693.95
EXCAVACIÓN PARALIZADA SE ENCONTRO ROCA

CDescripcion_____:

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-10-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
15-10-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+774.62
RELLENO PARA ALCANTARILLA TMC 36 PULGADA - SALIDA
EL MATERIAL DE RELLENO SE ENCUENTRA HUMEDO

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS Y 02 PEONES

7

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-10-2021