BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	059	12-10-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 059-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
-No se actualizó el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:
-La empresa contratista cuenta con 03frentes de trabajo, para movimiento de tierras, con excavadoras y volquetes.
•Km 21+000 (accesos para ingreso de volquetes al DME 24+600)
•Km 23+400 (deslizamiento de material suelto)
•Km 24+800 (con 02 turnos uno de día y otro de noche)

-Desbroce de sector km 19+800
-Regado de vía con 02 Cisternas de agua
-Trabajos de topografía
•Trazo y replanteo

3.RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 12.10.2021.
-Ingeniero de producción (falta firma)
-Especialista de Suelos y pavimentos
-Especialista en geotecnia (falta firma)
-Jefe de oficina de ingeniería
-Especialista de Trazo y replanteo
-Especialista ambiental
-Ingeniero responsable de contratos

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
-02 cisterna de agua
-04 excavadoras
-18 volquetes
-02 tractor sobre orugas
-01 Rodillo Liso
-01 Motoniveladora
-01 Cargador frontal
-01 Retroexcavadora

Para traslado de personal:
-01 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 tracto de semiltrailer
-02 compresoras
-02 rodillos lisos
-01 rodillo neumático
-02 excavadoras
-Parte de equipo de planta procesadora
Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 12.10.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en topografía, trazo, diseño vial y señalización
-Especialista en control de calidad
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
-Especialista técnico en liberación de predios
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en Relaciones Comunitarias
-Responsable de Salud en el trabajo

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis

-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda firmar las asistencias diariamente.

Auditoria Fecha De Creación: 14-10-2021

Auditoria Fecha De Edición: 18-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 12-10-2021

Actividades:

DME km 24+600

CDescripcion_____:

Acondicionamiento de material excedente en DME del km 24+600.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos: 12-10-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-10-2021

Actividades:
Corte en km 25+400

CDescripcion_____:
Actividades de corte y carguìo en el km 25+400.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-10-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-10-2021

Actividades:
Corte en km 23+860

CDescripcion_____:
Se observa deslizamiento en km 23+860, por lo que la empresa contratista indicò que va solicitar opinión de la supervisión, para continuar con los trabajos.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-10-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 12-10-2021

Actividades:
Control de emisión de polvo

CDescripcion_____:
Se observó regado de vía con 02 cisternas de agua, para todo el tramo.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-10-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 12-10-2021

Actividades:
Acondicionamiento de accesos hacia DME 24+600

CDescripcion_____:
Actividades de acondicionamiento de accesos en el km 21+000 (llegada a Santa Teresa) para transportar los volquetes hacia el DME del km 24+600.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-10-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-10-2021

Actividades:
Asistencias 12.10

CDescripcion_____:
Se adjuntan las asistencias y control de Tº del contratista y supervision - 12.10.

6

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-10-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-10-2021

Actividades:
Implementación de señalización

CDescripcion_____:
Implementaciòn de señales en la vía

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-10-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-10-2021

Actividades:
Desbroce km18+700

CDescripcion_____:
Actividades de desbroce en km 18+700, previos al inicio de trabajos de corte.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-10-2021