BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	070	25-10-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 070-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
No se actualizó el cuaderno de obra.
2.OCURRENCIAS:
-La empresa contratista cuenta con 02 frentes de trabajo, para movimiento de tierras, con excavadoras y volquetes.
•Km 19+800 (trabajos de corte y carguío)
•KM 23+500 (trabajos de corte y carguío)

-DME`S
•Km 24+600 (en uso)
•Km 26+500 (lleno y sin acabados finales para cierre)

-Regado de vía con 02 Cisternas de agua
-Trabajos de topografía
•Trazo y replanteo
•Levantamiento topográfico de obras de arte

3.RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 25.10.2021.
-Ingeniero residente
-Especialista de Obras de Arte y Drenaje
-Especialista en geotecnia
-Jefe de oficina técnica
-Especialista ambiental
-Ingeniero responsable de contratos

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
-02 cisterna de agua
-04 excavadoras
-18 volquetes
-02 tractor sobre orugas
-01 Rodillo Liso
-01 Motoniveladora
-01 Cargador frontal
-01 Retroexcavadora
-Luminarias

Para traslado de personal:
-01 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 tracto de semiltrailer
-02 compresoras
-02 rodillos lisos
-02 rodillo neumático
-01 excavadora
-Partes de equipo de planta procesadora
Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 25.10.2021.
-Especialista en control de calidad
-Especialista en estructuras, obras de arte y puentes
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en impacto ambiental
-Especialista en seguridad de obra
-Especialista en geología y geotecnia
-Especialista en hidrología e hidráulica
-Especialista legal en liberación de predios
-Especialista en arqueología

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda firmar las asistencias diariamente. (contratista)

Auditoria Fecha De Creación:
25-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:
31-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
25-10-2021

Actividades:
Asistencias 25.10

CDescripcion_____:
Se adjuntan las asistencias y controles e Tº de la empresa contratista y supervision 25.10

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
25-10-2021