BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	196-NACM-ESC-DO PVN	08-11-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

INFORME N° 196-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL LUNES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE - TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA COSAPI-OHL

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 130+000 AL KM 132+000
DEL CONTRATISTA :
A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.
MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04 MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03 TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER, 02
CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX MÓVIL.
LA SUPERVISIÓN:
a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 TÉCNICO DE COMPUTO
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR
b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

08-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

09-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A M O N Z O N NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-11-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 130+000 AL KM 131+000

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 VOLQUETE, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-11-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
C U T I P A M O N Z O N NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
08-11-2021

Actividades:
UBICACION: TRAMO KM 130+000 AL KM 131+000

CDescripcion_____:
PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-11-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
C U T I P A M O N Z O N NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
08-11-2021

Actividades:
UBICACION: TRAMO KM 131+000 AL KM 132+000

CDescripcion_____:
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VIA.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
08-11-2021