BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	086	08-11-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

NO SE RELLENO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
13-11-2021	14-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
08-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+660
CORTE DE TALUD Y ELIMACIÓN DE MATERIAL

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA

1

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
08-11-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
08-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123
RELLENO DE MATERIAL EN EL ESTRIBO IZQUIERDO Y ACARREO DE PUNTALES EN EL PUENTE JUPANHUAYRO

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 PEONES
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 MINI RODILLO

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
08-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125
CURADO DE LOSA - PUENTE ACUSHRAGRA
DESENCOFRADO DE FRISOS

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS CARPINTEROS Y 02 PEONES

3

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-11-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
08-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129
VACIADO DE ZAPATA DEL LADO DERECHO DEL ESTRIBO DEL PUENTE AGOKUSHMA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO : 01 CAPATAZ, 03 OPERARIOS Y 03 PEONES

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-11-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
08-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN TRAMO : KM 107+079.08
RELLENO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLA TMC DE 36 PULGADAS - TERCERA CAPA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ Y 03 OPERARIOS

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-11-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
08-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 106+405
EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA TMC DE 36 PULGADAS

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ
MAQUINA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
08-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN TRAMO : KM 109+760
CORTE , PERFILADO Y ELIMINACIÓN DE MATERIALES

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 1 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINAS UTILIZADAS: 01 EXCAVADORA Y 02 VOLQUETES

7

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-11-2021