# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: |
|---|---|---|---|---|
| Si | 08 | 17-11-2021 | ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS | Bances Nizama Eddy Wilmer |

| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 17/11/2021

**Foto Bitacora 6:**

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 2+000 Y TOPOGRAFIA EN EL KM 7+500

**Recomendaciones:**

AUTORIZACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.
RESOLUCION DE APROBACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

| Auditoria Fecha De Creación: | Auditoria Fecha De Edición: |
|---|---|
| 17-11-2021 | 18-11-2021 |

## PANEL FOTOGRAFICO

1

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**
Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**
Moderado

**Fecha De Fotografia:**
17-11-2021

**Actividades:**
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 2+000

**CDescripcion_____:**
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
05 VOLQUETES
04 PERSONAL

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**
17-11-2021

2

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**
Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**
Moderado

**Fecha De Fotografia:**
17-11-2021

**Actividades:**
TRABAJOS DE TOPOGRAFIA KM. 7+500

**CDescripcion_____:**
PERSONAL 05

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**
17-11-2021