BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	09	18-11-2021	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

REPORTE DIARIO DEL 18/11/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 1+300 Y EN LA CANTERA KM. 2+000.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (DIRECCION DE DERECHO DE VIA PROVIAS NACIONAL).

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
18-11-2021	19-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
18-11-2021

Actividades:
TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 VOLQUETES
12 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
18-11-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
18-11-2021

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 1+300

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
06 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
18-11-2021