BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	10	19-11-2021	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 19/11/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 1+100, TRABJOS EN CANTERA KM, 2+000 Y TOPOGRAFIA EN EL KM. 7+500.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Y RESCATE (DIRECCION DE DERECHO DE VIA DE PROVIAS NACIONAL).

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
19-11-2021	20-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
19-11-2021

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 1+100

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
08 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-11-2021