BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	11	20-11-2021	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 20/11/2021.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+300, TRABAJOS EN CANTERA, TOPOGRAFIA Y MONITOREO DE AIRE Y RUIDO KM. 13+360.

Recomendaciones:

ENVIAR LA APROBACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
20-11-2021	20-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-11-2021

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+300

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
06 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-11-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-11-2021

Actividades:
MONITOREO DE RUIDO Y AIRE KM. 13+360

CDescripcion_____:
PERSONAL 04

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-11-2021