BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	095	18-11-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N°095-TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N°691 DE LA SUPERVISIÓN : CESE DE CAUSAL QUE MOTIVA PRORROGA PREVISTA DE TERMINO TUNEL HUACTAHUARU
ASIENTO N°692 DE LA SUPERVISIÓN : ENTREGA DEL SECTOR COMPRENDIDO EN LAS PROGRESIVAS KM 140 +715-KM 141 +026, SECTOR CHARAN Y KM 143+870- KM 144+995, SECTOR DEL TUNEL
ASIENTO N°693 DE LA SUPERVISIÓN: INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ASIENTO N°694 DE LA SUPERVISIÓN : REITERACIÓN - OBLIGACIONES CONTRACTUALES PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES DEL TUNEL
ASIENTO N°695 DE LA SUPERVISIÓN: RECLAMO DEL COMITE DE GESTIÓN POR ABANDONO DE TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL SECTOR DE TUNYA
ASIENTO N°696 DEL CONTTRATISTA: AUTORIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES ADICIONALES DE OBRA

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
26-11-2021	27-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
18-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 110+285
COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA TMC 48 PULGADAS

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 04 OPERARIOS

1

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
18-11-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
18-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 120+426.74
EXCAVACIÓN DE ALCANTARILLA TMC 36 PULGADAS - LADO IZQUIERDO

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 OFICIALES

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
18-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
18-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+169
ARMADO DE ACERO EN LA LOSA DEL PUENTE JUPANHUAYRO

CDescripcion_____:

3 PERSONAL UTILIZADO: 10 OPERARIOS

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
18-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 140+160
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:

4 PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 04 VOLQUETES

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-11-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
18-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 140+430 al 140+540
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIOS Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 VIGIA Y 04 VOLQUETES

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
18-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 132+620
INICIO DE ARMADO DE CANASTILLAS PARA GAVIONES

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS

6

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-11-2021