BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	096	19-11-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N °096 - TRAMO 3

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N°697 DEL CONTRATISTA : ENTREGA DEL SECTOR COMPRENDIDO EN LAS PROGRESIVAS KM 140+715-KM141+026, SECTOR CHARAN Y KM 143 +870-KM144+995 , SECTOR TUNEL
ASIENTO N°698 DEL CONTRATISTA: RESPUESTA ASIENTO N°693 DEL SUPERVISOR
ASIENTO N°699 DEL CONTRATISTA : OBLIGACIONES CONTRACTUALES PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES EN EL TUNEL
ASIENTO N°700 DEL CONTRATISTA:RESPUESTA AL ASIENTO N°695 DEL SUPERVISOR

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
28-11-2021	29-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
19-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 110+285
RELLENO DE ALCANTARILLA TMC - QUINTA CAPA

CDescripcion_____:

1 PERSONAL UTILIZADO : 03 OPERARIOS Y 01 PEON

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-11-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
19-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 120+426
RELLENO PARA ALCANTARILLA TMC - PRIMERA CAPA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-11-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
19-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 32+620
ARMADO DE CANASTILLAS PARA GAVIONES

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO:01 CAPATAZ Y 06 OPERARIOS

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-11-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
19-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 141 +060
CORTE DE TALUD Y ELIMACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-11-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
19-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 140 +220
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO : 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-11-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
19-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 140+420

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-11-2021