BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	20	01-12-2021	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 01/12/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 0+680 AL 0+870, TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN LOS KMS. 0+500, 6+050 Y TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO (DIRECCION DE DERECHO DE VIA - PROVIAS NACIONAL).

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
01-12-2021	02-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
01-12-2021

Actividades:
TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000

CDescripcion_____:
12 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-12-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
01-12-2021

Actividades:
TRABAJOS DE TOPOGRAFIA KM. 6+050

CDescripcion_____:
05 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-12-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
01-12-2021

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+680

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 CARGADOR
01 RODILLO
03 VOLQUETES
05 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-12-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
01-12-2021

Actividades:
TRABAJOS DE TOPOGRAFIA (SUPERVISION) KM.0+500

CDescripcion_____:
03 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-12-2021