BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:
Si	25	07-12-2021	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 07/12/2021

Foto Bitacora 6:

Ver imagen completa

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+660, CAMPAMENTO KM 00+000 Y CANTERA KM. 2+000.
SE CULMINARON LOS TRABAJOS DE REPLANTEO DE TODO EL TRAMO, SIENDO APROBADO POR LA SUPERVISION.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO (DIRECCION DE DERECHO DE VIA).
REALIZAR UNA VISITA A OBRA PERSONAL DE LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA, SE REPLANTEO TODO EL TRAMO Y SE DETECTO NUEVAS INTERFERENCIAS CON LOS PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN EN AMBAS MARGENES DE LA VIA (SEMBRIOS DE MAIZ, PALTA Y PECANAS), LO CUAL NO PODEMOS REALIZAR LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
07-12-2021	08-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
07-12-2021

Actividades:
TRABAJOS EN CAMPAMENTO KM. 0+000

CDescripcion_____:

1 Personal 30

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
07-12-2021

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+660

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
01 CARGADOR
01 RODILLO
01 CISTERNA
03 VOLQUETES
01 TRACTOR
14 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa