BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:
Si	26	08-12-2021	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 08/12/2021

Foto Bitacora 6:

Ver imagen completa

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 0+700, TRABAJOS EN CAMPAMENTO KM. 0+000 Y CANTERA KM. 2+000.
LLEGARON A OBRA PERSONAL DE LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA (ING. ENRIQUE DIAZ MAURICIO Y EL ARQ. JAIME GIL MONTERO), SE PROCEDIO CON LA VERIFICACION DE LAS INTERFERENCIAS.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
08-12-2021	09-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: Moderado

Fecha De Fotografia: 08-12-2021

Actividades:

VERIFICACION DE INTERFERENCIAS KM. 4+960

CDescripcion_____:

02 PERSONAL DE LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA DE PROVIAS NACIONAL
03 PERSONAL DE SUPERVISION Y CONTRATISTA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: Moderado

Fecha De Fotografia: 08-12-2021

Actividades:

VERIFICACION DE INTERFERENCIAS KM. 7+220

CDescripcion_____:

02 PERSONAL DE LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA DE PROVIAS NACIONAL.
03 PERSONAL DE LA SUPERVISION Y CONTRATISTA

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
08-12-2021

Actividades:
TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000.

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
01 CARGADOR
12 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
08-12-2021

Actividades:
TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 00+700

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
08 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa