BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	106	01-12-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
 Ver imagen completa	 Ver imagen completa	 Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 106- TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N°713 DE LA SUPERVISIÓN: EVALUACIÓN E MATERIAL DE EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA Y MATERIAL SUELTO PARA SU USO DE ELIMINACIÓN
ASIENTO N° 714 DE LA SUPERVISIÓN: ELABORACIÓN DE ADICIONALES Y EVENTOS COMPENSABLES
ASIENTO N° 715 DE LA SUPERVISIÓN: RECURSOS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL TÚNEL
ASIENTO N° 716 DE LA SUPERVISIÓN: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA VARIANTE RIPAN - LIRIOPAMPA
ASIENTO N° 717 DE LA SUPERVISIÓN: APERTURA DEL PUENTE ACUSHAGRA

Recomendaciones:

Se recomienda mas señalización en los sectores de cortes.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
10-12-2021	10-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
01-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 148+020
CORTE Y ELIMINACIÓN
NO SE ENCONTRO SEÑALIZACIÓN NI ANTES NI DESPUES DEL INICIO DEL TRAMO DEL CORTE

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ . 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA y 05 VOLQUETES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	01-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 147+830
COLOCACIÓN DE TMC 48 PULGADAS PARA DESVIO DE RIO

CDescripcion_____:

2

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ Y 03 OFICIALES
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA

Foto1:	Foto2:	Foto3:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	01-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO:KM 145+ 080
OBRA PARALIZADA POR FALTA DE VIGIA

CDescripcion_____:

3

Foto1:	Foto2:	Foto3:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	01-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 134 +200
CORTE Y ELIMINACIÓN

CDescripcion_____:

4

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA Y 03 VOLQUETES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	01-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+229
RELLENO PARA ALCANTARILLA TMC- SEGUNDA CAPA

CDescripcion_____:

5

PERSONAL UTILIZADO : 03 OPERARIOS

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 01-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO:KM 122+054
RELLENO PARA ALCANTARILLA TM 48 PULG - SEPTIMA CAPA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 04 OPERARIOS

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 01-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+320
CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa