BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	110	06-12-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora:



Ver imagen completa

Foto Bitacora 2:



Ver imagen completa

Foto Bitacora 3:



Ver imagen completa

Foto Bitacora 4:

Ver imagen completa

Foto Bitacora 5:

Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 110 TRAMO 3 - 2021

Foto Bitacora 6:

Ver imagen completa

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO Nº725 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TÚNEL
ASIENTO Nº726 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA VARIANTE RIPÁN-LIRIOPAMPA
ASIENTO Nº727 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: REPOSICIÓN DE PERSONAL CALIFICADO PARA LA EJECUCIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE VIENE REALIZANDO EL CONTRATISTA.
ASIENTO Nº728 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: AFECTACIÓN AL ACCESO SHUNQUI.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
11-12-2021	12-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
06-12-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 132 DME
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL SUELTO DE CORTE

CDescripcion_____:

1

PERSONAL UTILIZADO : 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: CARGADOR FRONTAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	06-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO :KM 134+370
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:

2

PERSONAL UBICADO : 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADOR Y 05 VOLQUETES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
06-12-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002
ENCOFRADO Y HABILITACIÓN DE ACERO PARA LOSA EN EL PUENTE AGOKUSHNA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO : 01 CAPATAZ Y 08 OPERARIOS

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:
Ver imagen completa