# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: |
|---|---|---|---|---|
| Si | 29 | 11-12-2021 | ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS | Bances Nizama Eddy Wilmer |

| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: |
|---|---|---|---|---|
| Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa |

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 11/12/2021

| Foto Bitacora 6: |
|---|
| Ver imagen completa |

**Conclusiones:**

NO SE REGISTRARON TRABAJOS EN CAMPO.
SE TRABAJO EL FERIADO MIERCOLES 08 DE DICIEMBRE.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO.

| Auditoria Fecha De Creación: | Auditoria Fecha De Edición: |
|---|---|
| 11-12-2021 | 12-12-2021 |

## PANEL FOTOGRAFICO

1

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**
Moderado

**Fecha De Fotografia:**
11-12-2021

**Actividades:**
NO SE REGISTRARON TRABAJOS EN CAMPO km 0+700

**CDescripcion_____:**

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**

Ver imagen completa