BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	227-NACM-ESC-DO PVN	14-12-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 227-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MARTES 14 DE DICIEMBRE DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE - TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA COSAPI-OHL

POR ACCION DE LAS LLUVIAS EN EL KM 107+600 L.D SE TIENE DESPRENDIMIENTO DE LA PLATAFORMA, POR LO QUE SE RECOMIENDA SUBSANAR ESTE HECHO CON SUMA URGENCIA. (SE APRECIA EN EL PANEL FOTOGRAFICO).

Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 90+500 AL KM 91+500
DEL CONTRATISTA :
A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.
MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04 MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03 TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER, 02
CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX MÓVIL.
LA SUPERVISIÓN:
a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 TÉCNICO DE COMPUTO
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR
b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

CON LAS PRIMERAS LLUVIAS QUE SE PRODUJO EL ULTIMO SABADO 11 DE JULIO SE TIENE DESLIZAMIENTO DE PIEDRAS Y TIERRA EN LA PLATAFORMA (KM 103 AL KM 135), POR LO QUE SE RECOMIENDA ELIMINAR Y LIMPIAR LA VIA.
EN EL KM 107+600 L.D SE TIENE DESPRENDIMIENTO DE LA PLATAFORMA, POR LO QUE SE RECOMIENDA SUBSANAR ESTE HECHO CON SUMA URGENCIA, SE APRECIA ENEL PANEL FOTOGRAFICO.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
14-12-2021	15-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
14-12-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 90+500 AL KM 91+500

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
14-12-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 121+840

CDescripcion_____:

2

IDENTIFICACION DE ZONAS DE DESLIZAMIENTO DE PIEDRAS, EL CONTRATISTA DEBE LIMPIAR LA PLATAFORMA, CABE INFORMAR QUE ESTOS DESLIZAMIENTOS SON RECIENTES.
ADEMAS SE TIENE ACUMULACION DE AGUA (CHARCOS) QUE PERJUDICAN EL TRANSITO VEHICULAR Y QUE ADEMAS DETERIORAN LA PLATAFORMA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 14-12-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 81+120

CDescripcion_____:

VERIFICACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA COSAPI - OHL, EL CUAL SE REALIZO EN COMPAÑIA DE LA SUPERVISION ACRUTA TAPIA. TRABAJOS DE PERFILADO, LIMPIEZA DE CUNETAS Y PLATAFORMA DE LA VIA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 14-12-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 47+500

CDescripcion_____:

SE VERIFICA EN COMPAÑIA DE LA SUPERVISION LOS TRABAJOS DE PERFILADO Y LIMPIEZA DE LA PLATAFORMA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
14-12-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 107+600

CDescripcion_____:
DESPRENDIMIENTO DE PLATAFORMA POR ACCION DE LA LLUVIA PRODUCIDA EL SABADO 11 DE DICIEMBRE

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa