BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	019-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC	24-01-2022	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 019-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL LUNES 24 DE ENERO DEL 2022

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA COSAPI - OHL
SE TIENE PRESENCIA DE LLUVIAS DE POCA INTENSIDAD (GARUAS) EN LA PARTE ALTA ZONA PUQUINA.

Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA
RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 39+380 AL KM 41+500
DEL CONTRATISTA :
A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.
LA SUPERVISIÓN:
a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR
b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

EN ESTE TRAMO DE INTERVENCION SE TIENE ENCALAMINADO DE LA PLATAFORMA YA QUE EL MATERIAL ES MUY FINO, POR LO QUE SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA UTILIZAR MAYOR CANTIDAD DE AGUA EN EL RIEGO.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
24-01-2022	26-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 24-01-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 39+380 AL KM 41+500

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 24-01-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAS KM 39+380 AL KM 41+500

CDescripcion_____:

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa