BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	07	29-01-2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 29/01/2022

Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+550, 2+300, 3+200, 6+000, 9+900 Y 10+260.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 8+795 Y 9+145.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS AFECTADOS.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
29-01-2022	29-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
29-01-2022

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+200

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
03 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
29-01-2022

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+550

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa