# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: |
|---|---|---|---|---|
| Si | 023-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC | 28-01-2022 | Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50 | CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |

| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: |
|---|---|---|---|---|
| Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa |

**Asunto:**

INFORME N° 023-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL VIERNES 28 DE ENERO DEL 2022

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA COSAPI - OHL

| Foto Bitacora 6: |
|---|
| Ver imagen completa |

**Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA
RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 89+000 AL KM 91+000
DEL CONTRATISTA :
A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.
LA SUPERVISIÓN:
a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR
b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

**Recomendaciones:**

NINGUNA.

| Auditoria Fecha De Creación: | Auditoria Fecha De Edición: |
|---|---|
| 28-01-2022 | 30-01-2022 |

## PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 28-01-2022

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO KM 90+000 AL KM 91+000

**CDescripcion_____:**

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 28-01-2022

**Actividades:**

UBICACION: ENTRE LOS TRAMOS DE LAS PROGRESIVAS 89+000 AL KM 90+000

**CDescripcion_____:**

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA.

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**

Ver imagen completa