# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: |
|---|---|---|---|---|
| Si | 08 | 31-01-2022 | ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS | Bances Nizama Eddy Wilmer |

| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: |
|---|---|---|---|---|
| Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa |

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 31/01/2022

| Foto Bitacora 6: |
|---|
| Ver imagen completa |

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+600, 2+550, 3+370, 5+600, 5+950, 8+650, 10+260 Y 10+600.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 5+115, 8+795, 9+149.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS AFECTADOS.

| Auditoria Fecha De Creación: | Auditoria Fecha De Edición: |
|---|---|
| 31-01-2022 | 31-01-2022 |

## PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**
Moderado

**Fecha De Fotografia:**
31-01-2022

**Actividades:**
ALCANTARILLA KM. 9+149

**CDescripcion_____:**

1 Personal 14

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**
Moderado

**Fecha De Fotografia:**
31-01-2022

**Actividades:**
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+370

**CDescripcion_____:**
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
03 VOLQUETES
03 PERSONAL

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**

Ver imagen completa