BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	17	10-02-2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 10/02/2022

Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 06 FRENTES DE TRABAJOS, EN LOS KMS. 5+700, 6+110, 8+350, 10+070, 10+920 Y 11+730.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 1+288, 5+595, 8+720 Y 9+149.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.
DAR RESPUESTA A LAS SIGUIENTES CARTAS DE LA SUPERVISION:
CARTA N.026-2022 (14/01/2022) ASUNTO: COLMATACION DEL RIO EN ZONA DE PROTECCION CON ROCA ACOMODADA AL VOLTEO.
CARTA N.035-2022 (19/01/2022) ASUNTO: INTERFERENCIA DE TANQUE DE AGUA KM. 9+800.
CARTA N.057-2022 (01-02-2022) ASUNTO: NECESIDAD DE DME.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
10-02-2022	10-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
10-02-2022

Actividades:
ALCANTARILLA KM.1+288

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
03 VIBRAPISONES
04 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Moderado
Fecha De Fotografia:	10-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 11+730

CDescripcion_____:

2

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 CARGADOR
05 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
10-02-2022

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 8+350

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
10-02-2022

Actividades:
ALCANTARILLA KM.5+595

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
02 VIBRAPISONES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa