BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	005	08-02-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 005-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP

Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:
La empresa contratista realiza
•Trabajos de corte de talud.
•Conformación de terraplenes.

3.RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 08.02.2022
1.Ingeniero residente
2.Especializa de suelos y pavimentos
3.Especialista de obras de arte y drenaje
4.Ingeniero de control de calidad
5.Jefe de oficina de ingeniería (falta firma)
6.Jefe de oficina técnica (falta firma)
7.Especialista ambiental (falta firma)
8.Ingeniero responsable de contrato
Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 08.02.200
1.Jefe de supervisión
2.Especialista en Topografia y Trazo
3.Especialista en Suelos y Pavimentos
4.Especialista en control de calidad
5.Especialista en estructuras
6.Especialista en metrados y costos
7.Especialista en seguridad de obra
8.Especialista en Hidrología e Hidráulica
9.Especialista Técnico en Liberación de Predios
10.Especialista en administración de contrato
11.Especialista en Relaciones Comunitarias

c.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de asistencia.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
22-02-2022	22-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
08-02-2022

Actividades:
Asistencias 08.02.22

CDescripcion_____:
Se adjuntan registros de asistencia de personal contratista y supervision 08.02

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa