BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	008	11-02-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 008-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP

Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:
La empresa contratista realiza
•Trabajos de corte de talud.
•Conformación de terraplenes.

3.RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 11.02.2022
1.Ingeniero residente
2.Especialista de obras de arte y drenaje
3.Ingeniero de control de calidad (falta firma)
4.Jefe de oficina de ingeniería
5.Jefe de oficina técnica
6.Especialista ambiental
7.Ingeniero responsable de contrato
8.Ingeniero responsable de contrato

Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 11.02.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista en Topografia y Trazo
3.Especialista en control de calidad
4.Especialista en estructuras
5.Especialista en metrados y costos
6.Especialista en seguridad de obra
7.Especialista en Hidrología e Hidráulica
8.Especialista Técnico en Liberación de Predios
9.Especialista Legal en Liberación de Predios
10.Especialista en administración de contrato
11.Especialista en Relaciones Comunitarias

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de asistencia.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
22-02-2022	22-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
11-02-2022

Actividades:
Asistencias 11.02.22

CDescripcion_____:
Registro de asistencias empresa contratista y supervision 11.02

1

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa