BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	010	14-02-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 010-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP

Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:

-La empresa contratista realiza actividades de:
•Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.
•Corte de talud
•Trabajos de acarreo de material al DME.

3.RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 14.02.2022
1.Ingeniero residente
2.Ingeniero de producción (falta firma)
3.Especialista de obras de arte y drenaje
4.Ingeniero de control de calidad
5.Ingeniero de trazo, explanaciones y topografia
6.Jefe de oficina técnica
7.Especialista ambiental
8.Ingeniero responsable de contrato

9.Equipos en área de trabajo:
-Excavadoras
-Volquetes
-Tractores sobre orugas
-Rodillos Lisos
-Motoniveladoras
-Track drill
-Luminarias

Para traslado de personal:
-02 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-01 track drill
-02 compresoras
-01 Planta chancadora
-01 cisterna de agua
-01 cisterna de combustible
-07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 14.02.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista en Topografia y Trazo
3.Especialista de suelos y pavimentos
4.Especialista en control de calidad
5.Especialista en estructuras
6.Especialista en metrados y costos
7.Especialista ambiental
8.Especialista en seguridad de obra
9.Especialista en geología y geotecnia
10.Especialista en Hidrología e Hidráulica
11.Especialista Técnico en Liberación de Predios
12.Especialista Legal en Liberación de Predios
13.Especialista en administración de contrato
14.Especialista en Relaciones Comunitarias
15.Responsable de salud covid -19

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de asistencia.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
22-02-2022	22-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	14-02-2022

Actividades:

Asistencias

CDescripcion_____:

Foto1:	Foto2:	Foto3:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa