# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: |
|---|---|---|---|---|
| Si | 30 | 25-02-2022 | ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS | Bances Nizama Eddy Wilmer |

| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 6: | Foto Bitacora 5: |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa |

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 25/02/2022

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 10+900, 11+100, 12+200, 12+350.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 8+720, 12+250 Y 12+550.
PERFORACION EN EL KM. 3+080.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO Y LA NECESIDAD DEL DME.

| Auditoria Fecha De Creación: | Auditoria Fecha De Edición: |
|---|---|
| 25-02-2022 | 25-02-2022 |

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

1

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**
Moderado

**Fecha De Fotografia:**
25-02-2022

**Actividades:**
ALCANTARILLA KM.8+720

**CDescripcion_____:**
Personal 05

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**

Ver imagen completa

2

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**
Moderado

**Fecha De Fotografia:**
25-02-2022

**Actividades:**
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 10+900

**CDescripcion_____:**
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:** Moderado

**Fecha De Fotografia:** 25-02-2022

**Actividades:**
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+200

**CDescripcion_____:**
EQUIPOS:
01 TRACTOR
03 VOLQUETES
03 PERSONAL

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:** Moderado

**Fecha De Fotografia:** 25-02-2022

**Actividades:**
CANAL DE REGADIO KM.12+250

**CDescripcion_____:**
PERSONAL 06

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**
Moderado

**Fecha De Fotografia:**
25-02-2022

**Actividades:**
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+550

**CDescripcion_____:**
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 RODILLO
01 CISTERNA
04 PERSONAL

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**

Ver imagen completa