BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	022	28-02-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 023-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:

-La empresa contratista realiza actividades de:
•Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.
•Corte de talud
•Trabajos de acarreo de material al DME.
•Limpieza de derrumbes y deslizamientos a lo largo de la vía.

3.RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 28.02.2022
1.Ingeniero de producción (falta firma)
2.Especialista de suelos y pavimento
3.Especialista de obras de arte y drenaje (falta firma)
4.Especialista en geotecnia
5.Jefe de oficina de ingeniería
6.Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía
7.Jefe de oficina técnica
8.Responsable de contrato

b.Equipos en área de trabajo:
-Excavadoras
-Volquetes
-Tractores sobre orugas
-Rodillos Lisos
-Motoniveladoras
-Track drill
-Luminarias

Para traslado de personal:
-02 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-01 track drill
-02 compresoras
-01 Planta chancadora
-01 cisterna de agua
-01 cisterna de combustible
-07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 28.02.2022
1.Especialista ambiental
2.Especialista en geología y geotecnia
3.Especialista en seguridad de obra
4.Especialista en arqueología
5.Especialista en administración de contrato
6.Responsable de salud covid -19

b.Maqu inaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de asistencia.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
01-03-2022	01-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	28-02-2022

Actividades:

Asistencias 28.02.22

CDescripcion_____:

1 registro de asistencias contratista y supervisión 28.02

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa