BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	019	25-02-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 019-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS
-Adecuación de Planta industrial (montaje de planta de concreto)
-Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Santa Rosa.

3.RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 25.02.2022
Personal clave:
1.Ingeniero residente
2.Ingeniero de producción
3.Especialista de suelos y pavimentos
4.Especialista en geología
5.Jefe de oficina de ingeniería
6.Especialista ambiental
7.Jefe de oficina técnica
8.Ingeniero de trazo, explanaciones y topografia
9.Responsable de contrato

b.Maquinaria y equipo:
-02 jumbos
-01 motoniveladora
-01 cargador frontal
-01 mezcladora
-01 rodillo
-02 volquetes
-01 camión grúa
-03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)

Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 25.02.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista de control de calidad
3.Especialista ambiental
4.Especialista en trazo, topografía y diseño vial
5.Especialista en estructuras y obras de arte
6.Especialista en Geología y Geotecnia
7.Especialista en Hidrología
8.Especialista en arqueología
9.Especialista en instalaciones de túneles
10.Especialista en administración de contratos

b.Vehículos para transporte de personal:
-04 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda el registro diario de asistencias de personal contractual propuesto.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
01-03-2022	09-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
25-02-2022

Actividades:
Asistencias 25.02

CDescripcion_____:

1 Se adjunta registro de asistencias contratista 25.02

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa