BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	025	03-03-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 025-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:

-La empresa contratista realiza actividades de:
•Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.
?Cortes de talud
?Carguio y acarreo de material al DME.
•Alcantarilla TMC 48 km 27+200 aprox

3.RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 03.03.2022
1.Ingeniero residente
2.Ingeniero de producción
3.Especialista de suelos y pavimento
4.Especialista de obras de arte y drenaje
5.Especialista en geotecnia
6.Ingeniero de control de calidad
7.Jefe de oficina de ingeniería
8.Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía
9.Jefe de oficina técnica
10.Especialista ambiental
11.Responsable de contrato

b.Equipos en área de trabajo:
-Excavadoras
-Volquetes
-Tractores sobre orugas
-Rodillos Lisos
-Motoniveladoras
-Track drill
-Luminarias

Para traslado de personal:
-02 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-01 track drill
-02 compresoras
-01 Planta chancadora
-01 cisterna de agua
-01 cisterna de combustible
-07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 03.03.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista de topografía y trazo
3.Especialista de control de calidad
4.Especialista en estructuras y obras de arte
5.Especialista de metrados, costos y valorizaciones
6.Especialista en seguridad de obra
7.Especialista en geología y geotecnia
8.Especialista técnico de liberación de predios
9.Especialista en administración de contrato
10.Especialista en relaciones comunitarias

11.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis

-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda actualizar el cuaderno de obra.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
12-03-2022	13-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	03-03-2022

Actividades:

Asistencias 03.03

CDescripcion_____:

Registro de asistencias contratista y supervision 03.03

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 03-03-2022

Actividades: Corte de talud

2

CDescripcion_____: Perforacion en roca para corte de talud km 11+000 aprox.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2: Ver imagen completa

Foto3: Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 03-03-2022

Actividades: Corte de talud

3

CDescripcion_____: Corte de talud km 13+800 aprox.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2: Ver imagen completa

Foto3: Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	03-03-2022

Actividades:

Excavacion de material suelto

4

CDescripcion_____:

Excavacion de material suelto km 14+500 aprox.

Foto1:	Foto2:	Foto3:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa